

## ПЛАН-ГРАФИК

работ по выполнению мероприятий и поручений в рамках формирования Государственной программы «Развитие фармацевтической промышленности Республики Беларусь 2016-2020»

**Цель работ**  
по плану-графику

– своевременное и надлежащего качества выполнение Протокола поручений Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г., датных 20 февраля 2015 г. на совещании о состоянии и перспективах развития белорусской фармацевтической промышленности, а также поручения Совета Министров Республики Беларусь от 19 марта 2015 г. № 38/102-140 по разработке Государственной программы «Развитие фармацевтической промышленности Республики Беларусь 2016-2020» и Протокола заседания Президиума Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2015 г. № 14

**Сроки выполнения работ**  
по плану-графику

– внесение в установленном порядке в Совет Министров Республики Беларусь проекта Государственной программы «Развитие фармацевтической промышленности Республики Беларусь 2016-2020» (далее – ГП 2016-2020) до 1 сентября 2015 г.

**Государственный Заказчик-координатор работ по плану-графику**

– Министерство здравоохранения Республики Беларусь (далее – Минздрав)

**Структура ГП 2016-2020**

– подпрограмма 1 («Лекарственные средства»), государственные заказчики – Департамент фармацевтической промышленности (далее – ДФП) Минздрава, Национальная академия наук Беларуси (далее – НАН Беларуси); включает: раздел 1 «Разработка лекарственных средств и фармацевтических субстанций» и раздел 2 «Организация производства отечественных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм»  
– подпрограмма 2 («Нормативная правовая база»), государственный заказчик – Минздрав;  
– подпрограмма 3 («Кадры»), государственные заказчики – Минздрав, Министерство образования Республики Беларусь (далее – Минобр)

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственные исполнители (выделено жирно), соисполнители	Контроль исполнения	Срок исполнения
1	2	3	4	5

**Организационные мероприятия общего характера**

1.	Провести обсуждение плана-графика работ в ДФП, довести до заинтересованных	Государственное предприятие «НПЦ ЛОТИОС» (Галанович В.Н.) Управление организации производства и перспективного развития (далее – УОПиПР) ДФП (Тумеля Т.Л.) Отдел науки и перспективного развития (далее – ОНПР) УОПиПР ДФП (Хрусталева Е.В.) Отдел организации производства (далее – ООП) УОПиПР ДФП (Воробьев П.В.) Планово-финансовый отдел (далее – ПФО) управления экономики и маркетинга (далее – УЭиМ) ДФП (Ермолович К.М.)	Зам.директора ДФП Шени В.С.	09 июля 2015 г.
2.	Определить приказом по предприятию/обществу/учреждению должностное лицо, персонально ответственное за участие в выполнении мероприятий/организации в наложении мероприятий ГП 2016-2020, их своевременные разработки, представление в ДФП (или предприятие, определенное ДФП), контроль исполнения, а также оперативную подготовку	Главное управление организации медицинской помощи (далее – ГУОМП) Минздрава (Богдан Е.Л.) Управление кадровой политики и учреждений образования (далее – УКПиУО) Минздрава (Маршалко О.В.) Отдел науки (далее – ОН) Минздрава (Филонюк В.А.) Управление фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения (далее – УФИиОЛО) Минздрава (Реутская Л.А.) Республиканское унитарное предприятие «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» (далее – ЦЭИЗ»; директор Столяров А.Ю.)	по курации – УОПиПР ДФП (Тумеля Т.Л.), УКПиУО (Маршалко О.В.)	13 июля 2015 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители (выделено жирно), соисполнители	Контроль исполнения	Срок исполнения
1	2	3	4	5
	запрашиваемой информации, постоянно участвия в проводимых совещаниях и пр. – с целью надлежащего выполнения поручений Главы Государства и Правительства Республики Беларусь по ГП 2016-2020	юшие разрешение на проведение клинических испытаний лекарственных средств Научно-исследовательские организации/учреждения НАН Беларуси и Минобра – по согласованию, в рамках курации		
3.	Определить ответственными исполнителями за разработку раздела 1 подпрограммы 1 проекта ГП 2016-2020 ОНИПР ДФП и Государственное предприятие «НПЦ ЛОТИОС»	ОНИПР ДФП (Хрусталева Е.В.) Государственное предприятие «НПЦ ЛОТИОС» (Гапанович В.Н.)	УОИПР ДФП (Тумелья Т.Л.)	постоянно
4.	Определить ответственными исполнителями за разработку раздела 2 подпрограммы 1 проекта ГП 2016-2020 ООП ДФП и ПФО ДФП	ООП ДФП (Воробьев П.В.) ПФО ДФП (Ермолович К.М.)	Зам.директора ДФП Шенин В.С.	постоянно
5.	Определить ответственным исполнителем за разработку подпрограммы 2 проекта ГП 2016-2020 Государственное предприятие «НПЦ ЛОТИОС»	Государственное предприятие «НПЦ ЛОТИОС» (Гапанович В.Н.)	ОНИПР ДФП (Хрусталева Е.В.)	постоянно
6.	Определить ответственными исполнителями за разработку подпрограммы 3 ГП 2016-2020 УКГиУО Минздрава, ОНИПР ДФП и Государственное предприятие «НПЦ ЛОТИОС»	УКГиУО Минздрава (Побединский С.В.) ОНИПР ДФП (Хрусталева Е.В.) Государственное предприятие «НПЦ ЛОТИОС» (Гапанович В.Н.)	УКГиУО Минздрава (Маршалко О.В.) УОИПР ДФП (Тумелья Т.Л.)	постоянно
7.	Определить ответственным исполнителем проекта ГП 2016-2020 в части расчетов объемов финансирования мероприятий (заданий) ПФО ДФП	Государственное предприятие «НПЦ ЛОТИОС» (Гапанович В.Н.) ПФО ДФП (Ермолович К.М.)	УЭИМ ДФП (Шенин В.С.)	постоянно
8.	Определить ответственным разработчиком проекта ГП 2016-2020 Государственное предприятие «НПЦ ЛОТИОС»	Государственное предприятие «НПЦ ЛОТИОС» (Гапанович В.Н.) ОНИПР ДФП (Хрусталева Е.В.) ООП ДФП (Воробьев П.В.) ПФО ДФП (Ермолович К.М.)	Зам.директора ДФП Шенин В.С.	14 августа 2015 г.
9	Осуществлять оперативное, не более 3 рабочих дней с момента поступления, предварительное рассмотрение, и в течение не более 2 рабочих	Государственное предприятие «НПЦ ЛОТИОС» (Гапанович В.Н.)	ОНИПР ДФП (Хрусталева Е.В.)	постоянно

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители (выделено жирно), соисполнители	Контроль исполнения	Срок исполнения
1	2	3	4	5
	дней – возврат заявителю или направление в ДФП материалов по мероприятиям ГП 2016-2020 для дальнейшего рассмотрения			
10.	Осуществлять оперативное, в течение не более 2 рабочих дней с момента поступления в ДФП, направление заинтересованным материалов по мероприятиям ГП 2016-2020 с целью проведения их экспертной оценки	ОНИПР ДФП (Хрусталева Е.В.) ООП ДФП (Воробьев П.В.)	УОПИПР ДФП (Тумеля Т.Л.)	постоянно
11.	Осуществлять оперативное, в течение не более 7 рабочих дней с момента поступления, рассмотрение в пределах своей компетенции Мероприятий ГП 2016-2020, направляемых ДФП на экспертизу, с выдачей экспертного заключения	УКПИУО Минздрава (Побединский С.В.) ОН Минздрава (Филонюк В.А.) ГУОМП Минздрава (Богдан Е.Л.) УФИНОЛО Минздрава (Ревтская Л.А.) УП «ЦЭИЗ» (Столяров А.Ю.) ОНИПР ДФП (Хрусталева Е.В.)	по курации – УКПИУО Минздрава (Маршалко О.В.) ОН Минздрава (Филонюк В.А.), ГУОМП Минздрава (Богдан Е.Л.), УФИНОЛО Минздрава (Ревтская Л.А.) УП «ЦЭИЗ» (Столяров А.Ю.) УОПИПР ДФП (Тумеля Т.Л.)	постоянно
12.	Осуществлять оперативное, в течение не более 1 рабочего дня с момента поступления, направление в Государственное предприятие «НПЦ ЛОТГИОС» экспертных заключений на мероприятия ГП 2016-2020 для их последующего сопровождения в рамках программы	ОНИПР ДФП (Хрусталева Е.В.) Государственное предприятие «НПЦ ЛОТГИОС» (Гапанович В.Н.)	УОПИПР ДФП (Тумеля Т.Л.)	постоянно
13	Предоставить право директору Государственного предприятия «НПЦ ЛОТГИОС» привлекать к	Государственное предприятие «НПЦ ЛОТГИОС» (Гапанович В.Н.)	УОПИПР ДФП (Тумеля Т.Л.)	постоянно

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственные исполнители (выделено жирно), соисполнители	Контроль исполнения	Срок исполнения
1	2	3	4	5
	работе над разработкой проекта ГП 2016-2020 руководителей фармацевтических организаций			
14.	Обеспечить разработку и представление в ДФП проекта ГП 2016-2020	Государственное предприятие «НПЦ ЛОТИОС» (Гапанович В.Н.) ОНИПР ДФП (Хрусталева Е.В.) ООП ДФП (Воробьев П.В.)	УОПИПР ДФП (Тумеля Т.Л.)	10 августа 2015 г.
15.	Обеспечить согласование проекта ГП 2016-2020 в установленном порядке с заинтересованными	УОПИПР ДФП (Тумеля Т.Л.) ПФО ДФП (Ермолович К.М.)	Зам.директора ДФП Шенин В.С.	до 20 августа 2015 г.
16.	Обеспечить согласование проекта ГП 2016-2020 в установленном порядке с Министерством юстиции Республики Беларусь	УОПИПР ДФП (Тумеля Т.Л.)	Зам.директора ДФП Шенин В.С.	до 25 августа 2015 г.
17.	Внести в Совет Министров Республики Беларусь проект ГП 2016-2020	УОПИПР ДФП (Тумеля Т.Л.)	Зам.директора ДФП Шенин В.С.	до 1 сентября 2015 г.
18.	Осуществлять текущий оперативный мониторинг выполнения мероприятий настоящего плана-графика, внесение в него (при необходимости) дополнений и изменений, с ежееделельным докладом руководству ДФП	Государственное предприятие «НПЦ ЛОТИОС» (Гапанович В.Н.)	УОПИПР ДФП (Тумеля Т.Л.)	постоянно (понедельник)
19.	Осуществлять координацию работы Государственного предприятия «НПЦ ЛОТИОС», иных фармацевтических организаций, структурных подразделений ДФП	УОПИПР ДФП (Тумеля Т.Л.) Государственное предприятие «НПЦ ЛОТИОС» (Гапанович В.Н.)	Зам.директора ДФП Шенин В.С.	постоянно
20.	Осуществлять общий текущий оперативный контроль за ходом выполнения работ по настоящему плану-графику	ОНИПР ДФП (Хрусталева Е.В.) ООП ДФП (Воробьев П.В.) ПФО ДФП (Ермолович К.М.)	Зам. Директора ДФП Шенин В.С.	постоянно

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители (выделено жирно), соисполнители	Контроль исполнения	Срок исполнения
1	2	3	4	5
	<b>Работы по формированию мероприятий раздела 1 подпрограммы 1 ГП 2016-2020</b>			
21.	<p>Подготовить и направить в Государственное предприятие НПЦ «ЛОТИОС» окончательные варианты оформленных в установленном порядке, по формам, утвержденным приказом Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь (далее – ГКНТ) от 25 февраля 2010 г. № 56, предусмотрев увеличение внебюджетного финансирования работ (разработ-ка новых генерических лекарственных средств – 50% на 50%), проектов мероприятий по переходящим и новым заданиям, планируемых для включения в раздел 1 ГП 2016-2020 (с учетом постановления коллегии ДФП от 25 июня 2015 г.); в 5 экз. на бумажном носителе и по электронной почте.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. РУП «Белмедпрепараты» (Коховец П.И.)</li> <li>2. ОАО «БЗМП» (Фандо А.Н.)</li> <li>3. УП «Минскинтеркапе» (Подобел И.В.)</li> <li>4. ОАО «Невжицкий завод медицинских препаратов» (далее – ОАО «НЗМП»; Дашко С.И.)</li> <li>5. ОАО «Эксон» (Ширковец А.Д.)</li> <li>6. СОАО «Ферейн» (Сороколюков В.П.)</li> <li>7. ГП «Академфарм» (Сафронова Н.И.)</li> <li>8. Организация/учреждения системы НАН Беларуси и Минобра, иной ведомственной подчиненности, различной формы собственности</li> <li>9. Государственное предприятие НПЦ «ЛОТИОС» (Гапанович В.Н.) – в части предоставления предприятиям необходимой оперативной информации</li> </ol>	<p>Руководители организаций <b>ОНИПР ДФП</b> (Хрусталева Е.В.)</p>	16 июля 2015 г.
22.	<p>Подготовить и направить в ДФП сводную информацию по представленным окончательным вариантам оформленных в установленном порядке по требованиям ГКНТ проектам мероприятий по переходящим (при необходимости) и новым заданиям, планируемых для включения в раздел 1 ГП 2016-2020 (с учетом постановления коллегии ДФП от 25 июня 2015 г.)</p>	<p>Государственное предприятие НПЦ «ЛОТИОС» (Гапанович В.Н.)</p>	<p>ОНИПР ДФП (Хрусталева Е.В.)</p>	20 июля 2015 г.

№ п/п	Наименование Мероприятия	Ответственные исполнители (выделено жирно), соисполнители	Контроль исполнения	Срок исполнения
1	2	3	4	5
23.	Обеспечить рассмотрение НАН Беларуси и Минобром мероприятий, предлагаемых для включения в раздел 1 ГП 2016-2020, и направление оформленных в установленном порядке материалов (в 5 экз. на бумажном носителе и по электронной почте) в ОНИПР ДФП	<b>НАН Беларуси (уполномоченная организация) – по согласованию Минобр (уполномоченная организация) – по согласованию ОНИПР ДФП (Хрусталева Е.В.)</b> Государственное предприятие НПЦ «ЛОТМОС» (Гапанович В.Н.) – в части предоставления предприятием необходимой оперативной информации	<b>НАН Беларуси (уполномоченная организация) Минобр (уполномоченная организация)</b> <b>УОИПР ДФП (Тумеля Т.Л.)</b>	<b>20 июля 2015 г.</b>
24.	Направить заинтересованным оформленные в установленном порядке по требованиям ГКНТ проекты мероприятий по переходящим (при необходимости) и новым заданиям, планируемым для включения в раздел 1 ГП 2016-2020 (с учетом постановления коллегии ДФП от 25 июня 2015 г.)	<b>ОНИПР ДФП (Хрусталева Е.В.)</b> Государственное предприятие НПЦ «ЛОТМОС» (Гапанович В.Н.) – в части предоставления предприятием необходимой оперативной информации	<b>УОИПР ДФП (Тумеля Т.Л.)</b>	<b>21 июля 2015 г.</b>
25.	Провести рассмотрение проектов по переходящим (при необходимости) и новым заданиям, планируемым для включения в раздел 1 ГП 2016-2020, с направлением в ДФП заключения по каждому	<b>ОН Минздрава (Филонок В.М.)</b> <b>ГУОМШ Минздрава (Богдан Е.Л.)</b> <b>УФинОЛЮ Минздрава (Рутская Л.А.)</b> <b>УП «ЦЭИЗ» (Столяров А.Ю.)</b> <b>ОНИПР ДФП (Хрусталева Е.В.)</b>	<b>УОИПР ДФП (Тумеля Т.Л.)</b>	<b>27 июля 2015 г.</b>
26.	Направить в Минздрав (ведомство – государственный заказчик-координатор) для согласования проекты мероприятий (заданий), подготовленные для прохождения государственной экспертизы (по 3 экз. форм, предусмотренных приказом ГКНТ), планируемые для включения в раздел 1 ГП 2016-2020	<b>ОНИПР ДФП (Хрусталева Е.В.)</b> Государственное предприятие НПЦ «ЛОТМОС» (Гапанович В.Н.) – в части, касающейся	<b>УОИПР ДФП (Тумеля Т.Л.)</b>	<b>29 июля 2015 г.</b>

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители (выделено жирно), соисполнители	Контроль исполнения	Срок исполнения
1	2	3	4	5
27.	Провести согласование проектов мероприятий (заданий), планируемых для включения в раздел 1 ГП 2016-2020; направить согласованные материалы в ДФП	<b>ОН Минздрава (Филонюк В.М.)</b> <b>ГУОМП Минздрава (Богдан Е.Л.)</b> <b>УФИОЛО Минздрава (Реутская Л.А.)</b> <b>УП «ЦЭИЗ» (Столяров А.Ю.)</b> <b>ОНИПР ДФП (Хрусталева Е.В.)</b>	<b>ОН Минздрава (Филонюк В.М.)</b> <b>УОЦИПР ДФП (Тумеля Т.Л.)</b>	31 июля 2015 г.
28.	Направить в ГКНТ для проведения государственной экспертизы мероприятия (заданий), планируемые для включения в раздел 1 ГП 2016-2020.	<b>ОНИПР ДФП (Хрусталева Е.В.)</b> Государственное предприятие НПЦ «ЛОТИОС» (Гапанович В.Н.) – в части, касающейся	<b>УОЦИПР ДФП (Тумеля Т.Л.)</b>	3 августа 2015 г.
29.	Провести государственную экспертизу проектов, направить в ДФП экспертные заключения	<b>ГКНТ – по согласованию</b> <b>ОНИПР ДФП (Хрусталева Е.В.)</b> Государственное предприятие НПЦ «ЛОТИОС» (Гапанович В.Н.) – в части, касающейся	<b>УОЦИПР ДФП (Тумеля Т.Л.)</b>	7 августа 2015 г.
30.	Направить в Государственное предприятие НПЦ «ЛОТИОС» прошедших государственную экспертизу мероприятий (заданий), планируемых для включения в раздел 1 ГП 2016-2020.	<b>ОНИПР ДФП (Хрусталева Е.В.)</b>	<b>УОЦИПР ДФП (Тумеля Т.Л.)</b>	7 августа
<b>Работы по формированию мероприятий раздела 2 подпрограммы 1 ГП 2016-2020</b>				
31.	Предоставить в ООП ДФП информацию об инвестиционных проектах, планируемых к включению в раздел 2 ГП 2016-2020 (по формам согласно приложению к приказу ДФП № 37 от 19.06.2015 г.)	1. ОАО «БЗМП» (Фандо А.Н.) – 2 проекта 2. СООО «НАТИВИТА» (Барановский В.Б.) – 1 проект 3. СООО «Лекфарм» (Потапович А.В.) – 1 проект 4. ООО «Фармтехнология» (Болотин В.М.) – 2 проекта 5. ООО «Ника Фармацевтика» (Пуляк Д.А.) – 1 проект 6. РНПЦ «Трансфузиологии и медицинских биотехнологий» (Хулуп Г.Я.) – 1 проект 7. РУП «Белмедпрепараты» (Коховец П.И.) – 2 проекта 8. ГП «Академфарм» (Сафронова Н.И.) – 1 проекта 9. СООО «ТрайглФарм» (Лукашевич И.А.) – 2 проекта	Руководители организаций Зам.директора ДФП Шени В.С.	13 июля 2015 г.



№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственные исполнители (выделено жирно), соисполнители	Контроль исполнения	Срок исполнения
1	2	3	4	5
32.	Разработать бизнес-планы инвестиционных проектов, планируемых к включению в раздел 2 ГП 2016-2020, и предоставить их в ООП ДФП	<p>10. ЗАО «БелАсептика» (Ласунова Т.И.) – 2 проекта</p> <p>11. РУП «Унитехпром БГУ» (Бычковский П.М.) – 1 проект</p> <p>12. Организации/учреждения системы НАН Беларуси и Минобра, иной ведомственной подчиненности, различной формы собственности</p> <p>13. ООП ДФП (Воробьев П.В.) – в части предоставления предприятиям необходимой оперативной информации.</p> <p>14. ПФО ДФП (Ермолович К.М.) – в части предоставления предприятиям необходимой оперативной информации.</p>	<p>Руководители организаций Зам.директора ДФП Шенин В.С.</p>	16 июля 2015 г.
		<p>1. ОАО «БЗМП» (Фандо А.Н.) – 2 проекта</p> <p>2. ООО «НАТИВИТА» (Барановский В.Б.) – 1 проект</p> <p>3. ООО «Лекфарм» (Потапович А.В.) – 1 проект</p> <p>4. ООО «Фармтехнология» (Болотин В.М.) – 2 проекта</p> <p>5. ООО «Ника Фармацевтика» (Пулик Д.А.) – 1 проект</p> <p>6. РНПЦ «Трансфузиологии и медицинских биотехнологий» (Худуп Г.Я.) – 1 проекта</p> <p>7. РУП «Белмедпрепараты» (Коховец П.И.) – 2 проекта</p> <p>8. ГП «Академфарм» (Сафронова Н.И.) – 1 проекта</p> <p>9. ООО «ТрайплФарм» (Лукашевич И.А.) – 2 проекта</p> <p>10. ЗАО «БелАсептика» (Ласунова Т.И.) – 2 проекта</p> <p>11. РУП «Унитехпром БГУ» (Бычковский П.М.) – 1 проект</p> <p>12. Организации/учреждения системы НАН Беларуси и Минобра, иной ведомственной подчиненности, различной формы собственности</p> <p>13. ООП ДФП (Воробьев П.В.) – в части предоставления предприятиям необходимой оперативной информации.</p> <p>14. ПФО ДФП (Ермолович К.М.) – в части предоставления предприятиям необходимой оперативной информации.</p>		